

Referat privind diferentele de sume din proiectul de hotarare de consiliu si sumele actualizate pentru sedinta de consiliu local din data de 06.07.2018.

Subsemnatul Tenea Tudor in calitate de reprezentant legal al SC TECH IT SOLUTIONS SRL proiectant general pentru proiectele:

- Medernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala localitatea Albesti, Comuna Albesti, Jud. Mures, structura
Clasele V-VIII corp A
Clasele I-IV corp B
- Medernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala localitatea Boiu, Comuna Albesti, Jud. Mures, structura – Clasele I-VIII

I. Pentru proiectul de la Albesti s-au facut urmatoarele modificari:

1. Linia 5.2.1. comisioan si dobanzi aferente creditului bancar : in varianta initiala era 76.749,69 lei

Aceasta suma este neeligibila, plus ca primaria **nu** va fi nevoita sa apeleze la credite bancar. Nu are nici un sens sa fie introdusa in deviz

Suma a fost mutata pe diverse si neprevazute. Intrucat pe diverse avem TVA, suma a fost ajustata (64,495.54 +TVA) . In plus aceasta suma este eligibila si deci aducem un beneficiu primarie

2. Am crescut suma pe utilaje tehnologice cu 100.000 +TVA (pentru apartura de astronomie) suma am luat-o de la constructii, unde este o rezerva mare

RO 33842838
J23/5599/2017
Tel: 0724 73 99 09
Email: office@techitsolutions.ro



Tech IT Solutions
Inginerie si Consultanta

In urma acestor modificari, Nu se modifica valoarea totala a proiectului, Se modifica doar structura intre valoarea fara TVA si valoarea cu TVA a proiectului.

Cresc cheltuielile eligibile, suma nerambursabila primita si scade aportul primariei

Nu se modifica costul per elev, si alti indicatori relevanti pentru proiect Atasat DG final

II. Pentru proiectul de la Boiu s-au facut urmatoarele modificari :

La Boiu s-au modificat 0.02 bani, la TVA din rotunjiri, la introducerea in sistemul MY SMIS au fost rotunjiri facute de sistemul national al Min. Dezvoltarii.

Multumim pentru intelegere!
Cu stima!

